




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095578

Создание интерактивных музеев в образовательных организациях Ивнянского района

1. Основные положения

Куратор проекта:	Гуляева О.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования»	
Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный	57	10.04.2023	30.06.2023	Отчёт по блоку работ	Реутова Н.А.
1.1	Р	Входящий мониторинг	15	10.04.2023	28.04.2023	справка	Шопина С.С.
1.2	Р	Брифинг «Пути повышения эффективности краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях Ивнянского района путем создания интерактивных музеев»	13	02.05.2023	19.05.2023	программа	Павленко О.А.
1.3	Р	Создание творческих групп и назначение ответственных за реализацию проекта в ОО	13	15.05.2023	31.05.2023	приказ	Фомина И.М.
1.4	Р	Определение опорных школ	8	22.05.2023	31.05.2023	приказ	Фомина И.М.
1.5	Р	Создание на сайтах ОУ страниц по реализации проекта	21	01.06.2023	30.06.2023	информация	Шопина С.С.
2	Б	Информационно-методический	165	10.04.2023	30.11.2023	Отчёт по блоку работ	Реутова Н.А.
2.1	Р	Проведены консультации в апреле 2023 года	14	10.04.2023	28.04.2023	информация	Шопина С.С.
2.2	П	Проведены консультации в июне 2023 года	21	01.06.2023	30.06.2023	информация	Шопина С.С.
2.3	П	Проведены консультации в сентябре 2023 года	21	01.09.2023	29.09.2023	информация	Шопина С.С.

2.4	П	Проведены консультации в ноябре 2023 года	22	01.11.2023	30.11.2023	информация	Шопина С.С.
3	Б	Основной	109	03.07.2023	30.11.2023	Отчёт по блоку работ	Павленко О.А.
3.1	Р	Подготовлен и проведен конкурс "Виртуальная экскурсия «Храмы земли Ивнянской»	6	11.09.2023	18.09.2023	информация	Шопина С.С.
3.2	Р	Онлайн-выставка «История школы»	10	02.10.2023	13.10.2023	информация	Шопина С.С.
3.3	Р	Игра-путешествие «Культурное достояние родного края»	12	16.10.2023	31.10.2023	информация	Шопина С.С.
3.4	Р	Конкурс исследовательских краеведческих работ, посвященный истории Великой Отечественной Войны	14	13.11.2023	30.11.2023	положение	Шопина С.С.
3.5	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара «Развитие познавательной деятельности обучающихся через занятия краеведения»	21	01.09.2023	29.09.2023	приказ	Фомина И.М.
3.6	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара «Краеведческая деятельность , как основа духовно-нравственного патриотического воспитания»	10	02.10.2023	13.10.2023	приказ	Фомина И.М.
3.7	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара «Формирование социальной активности детей через краеведческие исследования»	15	23.10.2023	10.11.2023	приказ	Фомина И.М.
3.8	Р	Подготовлен и проведен конкурс исследовательских работ "История моего села в истории России"	22	02.10.2023	31.10.2023	положение	Реутова Н.А.
3.9	Р	Подготовлен и проведен конкурс "Видео-гид: история моего края"	21	01.09.2023	29.09.2023	положение	Реутова Н.А.
3.10	Р	Создана виртуальная экскурсия "Моя Белгородчина"	10	18.09.2023	29.09.2023	информация	Лунина В.А.
3.11	Р	Создана виртуальная экскурсия "Путешествие по родному краю. Ивнянский район"	20	03.07.2023	28.07.2023	информация	Лунина В.А.
3.12	Р	Создана виртуальная экскурсия "Красота родного края. Ивнянский район"	23	01.08.2023	31.08.2023	информация	Лунина В.А.
3.13	Р	Создана виртуальная экскурсия "Традиции моего села"	34	17.07.2023	31.08.2023	положение	Лунина В.А.

3.14	Р	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара "Мой музейный урок"	15	11.09.2023	29.09.2023	приказ	Фомина И.М.
3.15	Р	Создан электронный фотоальбом	22	01.11.2023	30.11.2023	информация	Лунина В.А.
4	Б	Заключительный	44	02.10.2023	30.11.2023	Отчёт по блоку работ	Павленко О.А.
4.1	Р	Созданы методические материалы по созданию интерактивных музеев в образовательных организациях Ивнянского района	22	02.10.2023	31.10.2023	информация	Шопина С.С.
4.2	Р	Созданы интерактивные музеи на базе 10 образовательных организаций Ивнянского района	22	01.11.2023	30.11.2023	информация	Фомина И.М.
ИТОГО:			165	10.04.2023	30.11.2023		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1	Подготовительный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Информационно-методический	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Основной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Заключительный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного	
1.	Незаинтересованность школ в создании интерактивных музеев	Не достижение результата проекта	Брифинг «Пути повышения эффективности краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях Ивнянского района путем создания интерактивных музеев»	Павленко О.А.	Проведение практико-ориентированных семинаров

2.	Низкая активность участников проекта	Не достижение результата проекта	Проведение конкурсных мероприятий	Шопина С.С.	Проведение практико-ориентированных семинаров
3.	Недостаточное количество материалов для создания сборника методических материалов проекта	Не достижение результата	Проведение практико-ориентированных семинаров	Фомина И.М.	Проведение конкурсов методических материалов по теме проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Гуляева О.А., Заместитель начальника МКУ «Управление образования»	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.
1	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.
2	Фомина И.М., начальник отдела воспитания и дополнительного образования муниципального казенного учреждения «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта оператор мониторинга проекта, член рабочей группы	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.
3	Лунина В.А., заместитель директора МАУ ДО "Дом детского творчества"	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.
4	Шопина С.С., методист МАУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.
8	Реутова Н.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение № 344-р от 15 июня 2023г.

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально